ABB AEB/Ingenieurleistungen (2018-1 Deutschland)

ALLGEMEINE EINKAUFSBEDINGUNGEN DER ABB

FUR DEN EINKAUF VON INGENIEURLEISTUNGEN

ABB AEB INGENIEURLEISTUNGEN (2018-1 DEUTSCHLAND)

INHALT

DEFINITIONEN UND AUSLEGUNG

ANWENDUNG VON BESTIMMUNGEN

VERPFLICHTUNGEN DES SUBUNTERNEHMERS

GESUNDHEIT, SICHERHEIT UND UMWELT

ANDERUNGSAUFTRAGE

AUSFUHRUNG DER LEISTUNGEN

AUSFUHRUNGSFRIST, VERZOGERUNGEN

UBERWACHUNG UND ABNAHME DER LEISTUNGEN

9. AUSSETZUNG DES SUBUNTERNEHMERVERTRAGS

10. HOHERE GEWALT

11. MANGELHAFTUNG

12. PREISE, ZAHLUNGSBEDINGUNGEN,
RECHNUNGSTELLUNG

13. GEWERBLICHE SCHUTZRECHTE

14. HAFTUNG, FREISTELLUNG

15. VERSICHERUNGEN

N~ WNE

DATUM: 1. Januar 2018

1. DEFINITIONEN UND AUSLEGUNG

1.1 Im vorliegenden Dokument haben die nachstehenden Begriffe die
folgende Bedeutung:

“ABB”: meint die als Kéaufer bestellende ABB-Konzerngesellschaft,
die Vertragspartei des Subunternehmervertrags ist;

“ABB-Daten”: meint alle Daten oder Informationen, von denen der
Subunternehmer bei der Vorbereitung oder wahrend der Erfiilllung des
Subunternehmervertrags Kenntnis erlangt, unabhangig davon, ob diese
Daten oder Informationen ABB, ihre Konzerngesellschaften oder deren
jeweilige Kunden oder Lieferanten betreffen, wozu beispielsweise jed-
wedes technische oder kaufmannische Know-how, alle Zeichnungen,
Spezifikationen, Erfindungen, Verfahren oder Initiativen vertraulicher
Natur zahlen sowie Daten oder Informationen, die ABB oder ihren
Konzerngesellschaften zugehdren, die (i) eine bestimmte oder be-
stimmbare nattrliche oder juristische Person oder irgendeine andere
Einheit betreffen, auf welche Gesetze und andere Vorschriften hin-
sichtlich des Datenschutzes Anwendung finden, und/oder (ii) im Sinne
der jeweils geltenden Vorschriften als “Personenbezogene Daten”,
“personal information” oder “personally identifiable information” be-
zeichnet sind;

“ABB AEB/Ingenieurleistungen”: meint die vorliegenden Einkaufsbe-
dingungen der ABB fiir den Einkauf von Ingenieurleistungen (2018-1
Deutschland);

“Anderungsauftrag”: meint die schriftliche Anweisung von ABB zu ei-
ner Anderung des Subunternehmervertrags, um Anderungen des Zeit-
plans und/oder Ergénzungen, Streichungen, Hinzufligungen oder sons-
tige Abanderungen an den Leistungen oder an Teilen derselben vorzu-
nehmen;

<

“Arbeitsergebnis”: meint alle Materialien, Dokumente, Software oder
sonstige Objekte, die vom Subunternehmer als Teil der Leistungen in
jedweder Form oder in Form jedweder Medien, also beispielsweise Da-
ten, Diagramme, Berichte, Spezifikationen (einschlieBlich Entwiirfe)
zu liefern sind;

“Baustelle”: meint den Ort, an dem das Projekt von ABB unter dem
Hauptvertrag durchzufiihren ist;

16. BEENDIGUNG

17. COMPLIANCE, INTEGRITAT

18. ABTRETUNG, UNTERVERGABE

19. MITTEILUNGEN, KOMMUNIKATION
20. VERZICHT

21. GELTENDES RECHT, BEILEGUNG VON
STREITIGKEITEN

22. GEHEIMHALTUNG, DATENSICHERHEIT,
DATENSCHUTZ

23. SALVATORISCHE KLAUSEL

24. FORTBESTAND

25. UNGETEILTER VERTRAG

26. BEZIEHUNG VON PARTEIEN

27. WEITERE ZUSICHERUNGEN

“Besondere Vertragsbedingungen”: meint alle zusétzlichen Bestim-
mungen und Bedingungen, die zwischen ABB und dem Subunterneh-
mer vereinbart werden (z.B. aus dem Hauptvertrag abgeleitete Bestim-
mungen und Bedingungen);

“Bestellung”: meint die von ABB an den Subunternehmer ausgestellte
Bestellung Uber die Ausfiihrung von Leistungen, die in der Bestellung
aufgefiihrt sind, welche den ABB AEB/Ingenieurleistungen und unter
anderem den Besonderen Vertragsbedingungen unterliegt, wie jeweils
zutreffend. Eine Bestellung kann aufgegeben werden entweder (i) als
elektronische Bestellung oder (ii) als schriftliche Bestellung; in beiden
Féallen muss die Bestellung eine Bezugnahme auf die ABB
AEB/Ingenieurleistungen enthalten;

“Datum des Inkrafttretens”: meint den im Subunternehmervertrag an-
gegebenen Tag, an dem der Subunternehmervertrag vollumfanglich in
Kraft tritt und wirksam wird;

“Gewerbliche Schutzrechte”: meint alle geschuitzten Rechte an Ergeb-
nissen, die durch geistige Arbeit geschaffen wurden und rechtlich ge-
schitzt sind, zu denen, ohne hierauf beschrankt zu sein, Patente, Pa-
tentanmeldungen und verwandte Unterpatente (,,divisional*) und Ver-
langerungen, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, Markennamen,
Markenzeichen, Urheberrechte (im Hinblick auf Quellcodes von Soft-
ware, Subunternehmer-Dokumentation, Daten, Berichte, Aufzeich-
nungsbénder und sonstiges schutzrechtsfahiges Material) und zugeho-
rige Anmeldungen, Erneuerungen, Verlangerungen, Wiedereinsetzun-
gen z&hlen sowie geschlitzte Rechte an Ergebnissen, die durch geistige
Arbeit geschaffen wurden, die durch Geheimhaltungsvereinbarungen
geschiitzt sind, also beispielsweise Know-how und Geschéftsgeheim-
nisse;

“Hauptvertrag”: meint den zwischen dem Kunden und ABB beziglich
des Projekts geschlossenen Vertrag;

“Kunde”: meint die Person, die Firma oder das Unternehmen, welches
ABB fiir die Ausfiihrung des Projekts eingesetzt hat oder einsetzen
wird;

“Leistungen”: meint die vom Subunternehmer zu erbringenden Ingeni-
eurleistungen, einschlieRlich aller von diesem zu liefernden Ausriistun-
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gen und Arbeitsergebnisse, und alle anderen Zusagen, Verpflichtungen
und Verantwortlichkeiten des Subunternehmers, die im Subunterneh-
mervertrag festgelegt sind;

“Partei”: meint sowohl ABB als auch den Subunternehmer, die zusam-
men als die “Parteien” bezeichnet werden,;

“Projekt”: meint das von ABB unter dem Hauptvertrag auszufiihrende
Projekt;

“Subunternechmer”: meint die Partei des Subunternehmervertrags, die
furr die Ausfiihrung der Leistungen verantwortlich ist;

“Subunternehmervertrag”: meint einen schriftlichen Vertrag, der (in
der nachstehenden Rangordnung) wie folgt umfasst:

- das Dokument des Subunternehmervertrags und/oder die Bestel-
lung, die vom Subunternehmer angenommen wird (entweder aus-
driicklich durch schriftliche Erklarung oder stillschweigend durch
vollstandige oder teilweise Erfullung des Subunternehmerver-
trags),

- die Besonderen Vertragshedingungen (sofern zutreffend),

- die auf Gesundheit, Sicherheit oder Umwelt auf der Baustelle be-
zogenen Dokumente und Anforderungen, wie in Ziff. 4.2 erwéhnt
(untereinander mit der in Ziff. 4.2 genannten Rangfolge);

- die ABB AEB/Ingenieurleistungen sowie

- Anhénge zu irgendeinem der obigen Dokumente (sofern zutref-
fend);

“Subunternechmervertragspreis™: meint den im Subunternehmervertrag
genannten Preis, der von ABB fir die Erbringung der Leistungen und
die Lieferung der Arbeitsergebnisse an den Subunternehmer zu zahlen
ist;

“Verbundenes Unternehmen/Konzerngesellschaft”: meint jedes Unter-
nehmen, gleich ob eingetragen oder nicht, das jetzt oder in der Zukunft
direkt oder indirekt aufgrund einer beherrschenden Beteiligung von 50
% oder mehr als 50 % der Stimmrechte oder des Kapitals die Kontrolle
an einer Partei halt, in der Kontrolle einer Partei steht oder gemeinsam
mit einer Partei unter Kontrolle eines Dritten steht;

“Zeitplan”: meint die Zeit fur die Ausfiihrung der Leistungen, wie im
Subunternehmervertrag festgelegt.

1.2 Sofern in den vorliegenden ABB AEB/Ingenieurleistungen oder im
Subunternehmervertrag nichts anderes vorgegeben ist:

1.2.1 beziehen sich Verweise auf Ziffern auf Ziffern der ABB
AEB/Ingenieurleistungen;

1.2.2 dienen Uberschriften von Ziffern lediglich einer einfacheren Ori-
entierung und haben keinen Einfluss auf die Auslegung der ABB AEB/
Ingenieurleistungen;

1.2.3 schlieft die Verwendung des Singulars den Plural mit ein und
umgekehrt.

1.3 In den ABB AEB/ Ingenieurleistungen und im Subunternehmerver-
trag verwendete Begriffe in GroRschreibung haben die Bedeutung und
sind jeweils so auszulegen, wie sie unter der obigen Ziffer 1.1 beschrie-
ben oder an anderer Stelle in den ABB AEB/ Ingenieurleistungen oder
im Subunternehmervertrag ausdriicklich definiert sind.

2. ANWENDUNG VON BESTIMMUNGEN

2.1 Der Subunternehmervertrag stellt die ausschlieRlichen Bestimmun-
gen und Bedingungen dar, zu denen ABB zu einer Geschéftsbeziehung
mit dem Subunternehmer bereit ist, und die Bestimmungen des Subun-
ternehmervertrags regeln die Vertragsbeziehung zwischen ABB und
dem Subunternehmer. Soweit nicht in den ABB AEB/ Ingenieurleis-
tungen oder in einer anderen Regelung des Subunternehmervertrages
bestimmt, gilt die Rangfolge, wie sie in der Definition des ,,Subunter-
nehmervertrags® in Ziffer 1.1 vorgesehen ist.

2.2 In Angeboten, Bestatigungen oder Zusagen, Spezifikationen oder
&hnlichen Dokumenten des Subunternehmers vermerkte, diesen beige-
fugte oder in diesen enthaltene Bestimmungen oder Bedingungen wer-
den nicht Teil des Subunternehmervertrags, und der Subunternehmer
verzichtet auf jegliches Recht, das ihm anderweitig zustehen kdnnte,

um sich auf solche Bestimmungen oder Bedingungen dieser Art zu be-
rufen.

2.3 Alle Anderungen des Subunternehmervertrags oder Abweichungen
von in diesem enthaltenen Bestimmungen werden nur dann wirksam,
wenn sie von den Parteien ausdriicklich schriftlich vereinbart wurden.

3. VERPFLICHTUNGEN DES SUBUNTERNEHMERS

3.1 Der Subunternehmer erbringt die Leistungen (einschlieRlich der
Lieferung von Arbeitsergebnissen) wie nachstehend vorgesehen:

3.1.1 in Ubereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschrif-
ten;

3.1.2 in Ubereinstimmung mit den unter Ziffer 11.1 genannten und im
Subunternehmervertrag naher beschriebenen Qualitatsstandards;

3.1.3 frei von Méngeln und von Rechten Dritter;
3.1.4 zu den im Zeitplan genannten Terminen;
3.1.5 in der in dem Subunternehmervertrag angegebenen Menge;

3.1.6 in Ubereinstimmung mit den angemessenen Anweisungen von
ABB, die von Zeit zu Zeit gegeben werden kénnen; und

3.1.7 durch qualifizierte, erfahrene und kompetente Ingenieure, Vorar-
beiter und Arbeitskréfte, die solcher Zahl eingestellt werden, die fir die
ordnungs- und fristgeméRe Ausfilhrung der Leistungen erforderlich ist.

3.2 Der Subunternehmer wird ohne die vorherige schriftliche Zustim-
mung von ABB keine der Leistungen austauschen oder abéndern.

3.3 Der Subunternehmer wird die Baustelle nur mit vorheriger schrift-
licher Zustimmung von ABB betreten. ABB wird dem Subunternehmer
Zugang zu den betreffenden Abschnitten der Baustelle gewéhren (wie
jeweils gemaR Zeitplan erforderlich), um diesem die Erfiillung seiner
Verpflichtungen unter dem Subunternehmervertrag zu ermdglichen.

3.4 Der Subunternehmer wird auf Verlangen von ABB bei der Planung
und Ausfiihrung der Leistungen mit ABB kooperieren, um Kollisionen
mit oder Beeintréchtigungen durch Arbeiten zu vermeiden, die von an-
deren Auftragnehmern und Dritten auf der Baustelle erbracht werden.

3.5 Der Subunternehmer wird rechtzeitig alle Bewilligungen, Geneh-
migungen, Visa und Zustimmungen einholen und bezahlen, die not-
wendig sind, damit sein Personal die Leistungen gemaR dem Zeitplan
ausfithren kann. Das Personal wird von ABB ausgehé&ndigte besondere
landesspezifische Reisesicherheitsvorschriften und/oder —auflagen be-
folgen. Der Subunternehmer wird kompetentes und erfahrenes Perso-
nal fur die Ausfuhrung der Leistungen in ausreichender Zahl beschéf-
tigen und bereitstellen. Auf Verlangen von ABB wird der Subunterneh-
mer unverzlglich jede Person von der Baustelle verweisen, die nach
verniinftiger Ansicht von ABB Fehlverhalten zeigt oder inkompetent
ist oder sich fahrlassig verhdlt. Jede auf diese Weise von der Baustelle
verwiesene Person ist innerhalb von flinfzehn (15) Kalendertagen
durch eine kompetente Ersatzkraft zu ersetzen. Alle damit verbundenen
Kosten sind vom Subunternehmer zu tragen. Der Subunternehmer wird
nur Personen beschaftigen, die keine ansteckenden Krankheiten haben.
Auf angemessenes Verlangen von ABB wird der Subunternehmer eine
&rztliche Untersuchung seiner Beschéftigten veranlassen und ABB die
Ergebnisse einer solchen Untersuchung vorlegen, es sei denn, diese Be-
stimmung verstoi3t gegen geltendes Recht.

3.6 Wo dies notwendig ist, wird sich der Subunternehmer beziiglich der
Besonderheiten der Baustelle und aller diesbeziiglichen Aspekte selbst
liberzeugen, sofern diese einen Einfluss auf die Ausfiihrung der Leis-
tungen haben. Der Subunternehmer wird sich ferner selbst von den Zu-
gangsmaglichkeiten zur Baustelle, von der méglicherweise erforderli-
chen Unterbringung, dem Umfang und der Art der Arbeiten und Mate-
rialien Uberzeugen, die fiir die Ausfihrung und Erflllung der Leistun-
gen erforderlich sind, sowie davon, ob der Subunternehmer all diese
Aspekte im Subunternehmervertragspreis angemessen berticksichtigt
hat.

3.7 Der Subunternehmer ist fur alle von seinen Beschéftigten bezuglich
des Subunternehmervertrags ausgeiibten Aktivitdten verantwortlich,
wobei insbesondere Folgendes Anwendung findet:
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3.7.1 Der Subunternehmer tbernimmt die volle und ausschlieBliche
Verantwortung firr alle Unfalle oder Berufskrankheiten, die seinen Be-
schéftigten in Beziehung zu der Erflillung des Subunternehmervertrags
widerfahren.

3.7.2 Es wird ausdricklich vereinbart, dass der Subunternehmervertrag
kein Beschaftigungsverhéltnis zwischen ABB und dem Subunterneh-
mer oder zwischen ABB und Beschéftigten des Subunternehmers, die
der Erfullung des Subunternehmervertrags zugewiesen sind, begriin-
det. ABB wird freigestellt von jeder direkten oder indirekten Verant-
wortung oder Haftung fiir Arbeitnehmer, Sozialversicherung oder
Steuern bezliglich des Subunternehmers und dessen Beschéftigten, die
der Erfullung des Subunternehmervertrags zugeordnet sind.

3.7.3 Der Subunternehmer wird alle Beschéftigten, die fir eine effek-
tive Erfullung des Subunternehmervertrags bendétigt werden, im eige-
nen Namen einstellen oder per Untervertrag einsetzen, wobei diese Be-
schéaftigten unter keinen Umstanden als Beschaftigte von ABB handeln
werden.

3.7.4 Der Subunternehmer ist alleinig und ausschlieBlich fiir alle von
seinen Beschéftigten in Verbindung mit den Leistungen geltend ge-
machten Anspriiche und/oder angestrengten Klagen verantwortlich und
wird ABB — es sei denn, diese Anspriiche oder Klagen sind durch grobe
Fahrlassigkeit oder Vorsatz von ABB verursacht — von dieser Art von
Anspriichen und Klagen vollumfénglich freistellen und schadlos hal-
ten. Der Subunternehmer verpflichtet sich, freiwillig vor Gericht zu er-
scheinen, seinen Status als alleiniger und ausschlieRlicher Arbeitgeber
zu bestéatigen und ABB jegliche verlangte Dokumentation auszuhéndi-
gen, die fiir die Sicherstellung einer ordnungsgemalRen rechtlichen Ver-
teidigung von ABB vor Gericht erforderlich ist.

3.7.5 Der Subunternehmer wird fiir die Erflillung des Subunternehmer-
vertrags weder Personen beschaftigen, die nicht in Besitz einer erfor-
derlichen Arbeitserlaubnis fiir Auslander sind, noch ohne die vorherige
schriftliche Zustimmung von ABB irgendeinen Nachunternehmer ein-
setzen oder einen Verleiher von Leiharbeitnehmern in Anspruch neh-
men. Der Subunternehmer wird von allen seiner direkten oder indirek-
ten Nachunternehmer und von allen Verleihfirmen innerhalb der Ver-
tragskette von Unternehmen (nachstehend zusammen, jedoch unter
Ausschluss des Subunternehmers, als “Eingesetzte Dritte” bezeichnet)
eine schriftliche Verpflichtungserklarung im Einklang mit den Bestim-
mungen der Ziffern 3.7.5 und 3.7.6 einholen (wozu — ohne hierauf be-
schrankt zu sein — die Verpflichtung zahlt, diese Verpflichtungen den
zusétzlichen Eingesetzten Dritten aufzuerlegen), bevor diese mit der
Aufnahme ihrer jeweiligen Erflllung unter dem Subunternehmerver-
trag beginnen.

3.7.6 Die folgenden Bestimmungen gelten, sofern jeweils das Arbeit-
nehmerentsendegesetz, das Tariftreuegesetz oder das Mindestlohnge-
setz (zusammen nachstehend als die “Besonderen Arbeitsgesetze” be-
zeichnet) Anwendung findet: (i) Der Subunternehmer verpflichtet sich,
die Besonderen Arbeitsgesetze zu beachten und fir deren Einhaltung
durch Eingesetzte Dritte zu sorgen; (ii) der Subunternehmer wird ABB
von jeglicher Haftung oder Verpflichtung von ABB gegeniiber Dritten
wegen eines VerstoRes des Subunternehmers oder eines Eingesetzten
Dritten gegen eines der Besonderen Arbeitsgesetze freistellen, wozu
ohne Einschrénkung BuRgelder, Gebihren und Kosten zdhlen, ausge-
nommen Falle vorsatzlichen Handelns seitens ABB; (iii) im Falle einer
Nichtbeachtung eines der Besonderen Arbeitsgesetze durch den Sub-
unternehmer oder einen Eingesetzten Dritten ist ABB berechtigt, vom
Subunternehmervertrag zuriickzutreten oder den Subunternehmerver-
trag mit sofortiger Wirkung zu beenden; und (iv) in dem Fall, dass ABB
in nachvollziehbarer Weise vermutet, dass der Subunternehmer oder
ein Eingesetzter Dritter gegen eines der Besonderen Arbeitsgesetze
verstoRt, wird der Subunternehmer durch geeignete Mittel die Einhal-
tung dieser Gesetze nachweisen. Zu diesen geeigneten Mitteln z&hlen
ohne Einschrankung: Uberpriifung von Lohn- und Gehaltslisten oder
Zeitkonten (in pseudonymisierter Form) oder die VVorlage dhnlich aus-
sagekraftiger Dokumente, welche die Einhaltung der Besonderen Ar-
beitsgesetze belegen.

3.7.7 ABB ist berechtigt, zur Vermeidung von Klagen alle Zahlungen
zu leisten, die Beschaftigten des Subunternehmers, die den Subunter-
nehmervertrag erfiillen, geschuldet werden. Diese Zahlungen kénnen
durch Zurlickbehaltung von Gutschriften des Subunternehmers, durch

Aufrechnung oder auf irgendeine andere Weise vorgenommen werden.
Der Subunternehmer wird alle von ABB beziiglich dieser Zahlungen
verlangten Bestatigungen vorlegen und ABB fiir alle geleisteten Zah-
lungen entschadigen.

4. GESUNDHEIT, SICHERHEIT UND UMWELT

4.1 Der Subunternehmer wird wéhrend der gesamten Erfiillung des
Subunternehmervertrags alle mafgeblichen Rechtsvorschriften hin-
sichtlich Gesundheit, Sicherheit und Umwelt beachten und deren Ein-
haltung durch seine Beschaftigten und Nachunternehmer sicherstellen.

4.2 Der Subunternehmer wird den nachstehenden Dokumenten (i) bis
(iii) und den weiteren Anforderungen in folgender Rangordnung ent-
sprechen: (i) Anweisungen von ABB, die Gesundheit, Sicherheit und
Umwelt auf der Baustelle betreffen, (ii) der ABB-Ausfiihrungs-
vorschrift fur Sicheres Arbeiten [ABB’s Code of Practice for Safe Wor-
king], (iii) Anweisungen des Kunden, die Gesundheit, Sicherheit und
Umwelt auf der Baustelle betreffen, (iv) den maRgeblichen branchen-
tblichen Standards und guter Ingenieurpraxis und (v) den fur die Bau-
stelle geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Sollten die Anforderun-
gen einer nachrangig genannten Hierarchieebene zu einem oder meh-
reren Gesichtspunkten offensichtlich strenger sein als die einer Giberge-
ordneten Ebene, so sind diese strengeren Anforderungen anstelle der
weniger strengen Vorgaben zu beachten. ABB wird dem Subunterneh-
mer auf dessen Verlangen die vorgenannten Dokumente zuganglich
machen, sofern diese nicht bereits im Subunternehmervertrag zugéng-
lich gemacht wurden.

4.3 Der Subunternehmer stellt sicher, dass alle seiner Beschaftigten und
die seiner Nachunternehmer, die auf der Baustelle arbeiten, einschléagi-
ges Training und eine Einfiihrung erhalten, bevor sie auf der Baustelle
arbeiten diirfen. Auf VVerlangen von ABB wird der Subunternehmer un-
verziiglich jede Person von der Baustelle verweisen, die nach vernunf-
tiger Ansicht von ABB die Bestimmungen der jeweils malRgeblichen
Gesetze, Vorschriften und Regeln oder andere Gesundheit, Sicherheit
und Umwelt betreffende Vorschriften nicht einhalt, die jeweils in Kraft
sind.

4.4 Der Subunternehmer ist alleinig fiir die Gesundheit und Sicherheit
aller seiner Beschéftigten und Nachunternehmer auf der Baustelle ver-
antwortlich und wird ABB und — sofern erforderlich - der zusténdigen
Behorde unverziiglich jeden Unfall, Vorfall oder Beinaheunfall mel-
den, der sich auf oder an der Baustelle oder anderweitig im Zusammen-
hang mit der Ausflihrung der Leistungen ereignet. Der Subunternehmer
wird ABB innerhalb von vierundzwanzig (24) Stunden, nachdem sich
ein solcher Unfall, Vorfall oder Beinaheunfall ereignet hat, einen
schriftlichen Bericht vorlegen, dem innerhalb von vierzehn (14) Kalen-
dertagen ein Abschlussbericht folgen wird. Sofern erforderlich, wird
der Subunternehmer diesen Bericht auch der zustdndigen Behdrde vor-
legen. Dieses Verfahren befreit den Subunternehmer nicht von seiner
vollen Verantwortung flir den Schutz von Personen und Sachen oder
von seiner Haftung fur Schadensersatz.

5. ANDERUNGSAUFTRAGE

5.1 ABB kann vom Subunternehmer verlangen, Anderungen des Zeit-
plans, Ergénzungen, Streichungen, Hinzufiigungen oder anderweitige
Abénderungen der Leistungen oder irgendwelcher Teile derselben vor-
zunehmen.

5.2 Nach Erhalt eines Anderungsverlangens gemaR Ziffer 5.1 wird der
Subunternehmer innerhalb von zehn (10) Kalendertagen nach dessen
Erhalt ein schriftliches Angebot fir Durchfiihrung des jeweiligen An-
derungsverlangens und gegebenenfalls einen Plan fiir dessen Umset-
zung vorlegen. Zusétzlich wird das Angebot in dem Fall, dass der Sub-
unternehmer der Meinung ist, dass die von ABB verlangten Anderun-
gen eine Anderung des Zeitplans und/oder des Subunternehmerver-
tragspreises erfordern oder begriinden, jedwede Anpassung des Subun-
ternehmervertragspreises und/oder des Zeitplans ausweisen. Ohne Ein-
schrénkung der Pflichten des Subunternehmers zur Erstellung eines
Angebots in anderen Fallen vereinbaren die Parteien: Der Subunterneh-
mer wird die Erstellung eines Angebots nicht mit Verweis auf die et-
waige Planungsverantwortung der ABB ablehnen, wenn ABB (a) die
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Planung in der Art und in dem Umfang und Detaillierungsgrad gemacht
hat, in der und in dem ABB sie urspriinglich auch gemacht hat, und (b)
diese angepasste Planung dem Subunternehmer (bergeben hat. Bei
Mehrungen der Leistungen des Subunternehmers ist dieser fiir die Pla-
nung der Anderung verantwortlich. Nach Erhalt des schriftlichen An-
gebots des Subunternehmers wird ABB auf dieses antworten, indem
ABB es entweder annimmt oder mit Anmerkungen versieht.

5.3 Im Falle einer Annahme des schriftlichen Angebots des Subunter-
nehmers durch ABB wird ABB einen Anderungsauftrag ausstellen. Im
Falle von Anmerkungen von ABB zum schriftlichen Angebot des Sub-
unternehmers werden ABB und der Subunternehmer eine Vereinba-
rung zur Erfullung des Anderungsverlangens und gegebenenfalls tiber
eine Anderung des Zeitplans und/oder des Subunternehmervertrags-
preises treffen; wobei ABB jedoch in dem Fall, dass keine Vereinba-
rung dieser Art innerhalb eines angemessenen Zeitraums erzielt wird,
eine Anweisung zur Ausfilhrung der verlangten Anderungen geben
kann, und die Parteien dann die etwaigen Folgen fiir den Zeitplan und
den Subunternehmervertrag spater vereinbaren werden. Der Subunter-
nehmer wird die Ausfilhrung der jeweils verlangten Anderungen
und/oder eines Anderungsauftrags nicht mit der Begriindung aufschie-
ben oder verzdgern, dass Unstimmigkeiten vorlagen oder es einer An-
nahme durch den Subunternehmer oder einer Zustimmung zur Héhe
des Betrags und/oder einer Fristverlangerung bedirfe. AuRer wie dies
vorstehend ausdriicklich vorgesehen ist, wird der Subunternehmer An-
derungen nur nach Erhalt eines schriftlichen Anderungsauftrags durch-
fuhren und bleibt durch die Bestimmungen des Subunternehmerver-
trags gebunden.

5.4 Der Wert eines Anderungsauftrags wird gemaR der vereinbarten
Einzelpreisliste, die in dem Subunternehmervertrag festgelegt ist, oder
in dem Fall, dass es keine solche Einzelpreisliste gibt, als Pauschalpreis
berechnet, der zwischen ABB und dem Subunternehmer (falls nicht an-
derweitig vereinbart) zu vereinbaren und dann zum Subunternehmer-
vertragspreis hinzuzufiigen oder von diesem abzuziehen ist. Zusétzlich
wird im Anderungsauftrag, sofern zutreffend, die Zeitdauer angegeben,
um welche die Fristen geméaR Zeitplan entsprechend zu verkiirzen oder
zu verlangern ist. Der Subunternehmer wird sich bei der Erstellung sei-
nes schriftlichen Angebots gemaR Ziffer 5.2 an die Berechnung des
Wertes des Anderungsauftrags halten.

5.5 Wenn der Subunternehmer der Meinung ist, dass eine Handlung
oder Unterlassung (auRer einem Anderungsverlangen gemaR Ziffer
5.1) seitens ABB eine Anderung des Subunternehmervertrags beinhal-
tet oder bedingt, wird er innerhalb von achtundzwanzig (28) Kalender-
tagen nach einer solchen Handlung oder Unterlassung ABB auffordern,
einen Anderungsauftrag auszustellen, indem er sein schriftliches An-
gebot fiir diesen Anderungsauftrag vorlegt.

5.6 Alle Anderungsverlangen von ABB gemaR Ziffer 5.1 bzw. Hand-
lungen oder Unterlassungen seitens ABB gemaR Ziffer 5.5, die (i) kei-
nen Einfluss auf den Zeitplan haben oder zu keinen zusétzlichen Kos-
ten fuhren; oder (ii) von dem Subunternehmer zu vertreten sind, be-
rechtigen den Subunternehmer in keinem Fall zu einer Fristverlange-
rung und/oder Entschadigung von Kosten (wie jeweils zutreffend).

6. AUSFUHRUNG DER LEISTUNGEN

6.1 Die Ausfihrung der Leistungen und die Einhaltung des Zeitplans
durch den Subunternehmer erfolgen jeweils gemaR den Vorgaben im
Subunternehmervertrag. Teilleistungen sind nicht zuléssig, sofern
diese von ABB nicht schriftlich bestétigt oder verlangt wurden oder
wenn Leistungen verniinftigerweise Teilleistungen erfordern.

6.2 Der Subunternehmer wird ABB einen detaillierten Ausfiihrungs-
plan (einschlieRlich der vereinbarten Meilensteine, die im Subunter-
nehmervertrag festgelegt sind) fur die Erfiilllung des Subunternehmer-
vertrags zur Genehmigung vorlegen und ABB bezliiglich des Terminie-
rungs- und Planungsprozesses unterstiitzen und in allen Aspekten der
Terminierung und Planung des Subunternehmervertrags mit ABB ko-
operieren.

6.3 Sofern nichts anderes verlangt ist, wird der Subunternehmer we-
nigstens monatlich in der etwaig von ABB verlangten Form Bericht

Uber den Status der Ausfilhrung der Leistungen erstatten. Der Subun-
ternehmer wird vorausschauend priifen, ob die Leistungen jeweils
durch die gleichzeitige Ausfilhrung von Arbeiten durch andere beein-
trachtigt oder beildufig verzdgert werden kénnten. Der Bericht wird
ABB innerhalb von fiinf (5) Kalendertagen nach Ende des jeweils be-
handelten Berichtsmonats vorgelegt werden. Falls die Ausfiihrung der
Leistungen oder irgendeines Teils derselben hinter dem Zeitplan liegt,
wird der Subunternehmer einen schriftlichen Abhilfeplan mit den Ak-
tivitaten vorlegen, die er plant, um wieder im Zeitplan zu liegen. Auf
Verlangen von ABB wird der Subunternehmer ABB jederzeit alle In-
formationen vorlegen, welche die Ausfilhrung der Leistungen betref-
fen. ABB ist berechtigt, Zahlungen unter dem Subunternehmervertrag
in angemessener Hohe zuriickzubehalten, falls der Subunternehmer ei-
nen der Berichte nicht vorlegt.

6.4 Der Subunternehmer muss spatestens zum Zeitpunkt der Annahme
des Subunternehmervertrags Ubermitteln: die jeweiligen Zolltarife des
Versendungslandes und die Ursprungslander aller Leistungen; und
Nachweise des praferenzberechtigten Ursprungs, sofern zwischen dem
Versendungsland und dem Land, in dem sich die Baustelle befindet,
ein Freihandelsabkommen besteht. Unterliegen die Gegenstande (Wa-
ren, Leistungen, Software, Technologie) nationalen und/oder US-
amerikanischen Ausfuhrkontrollen, muss die jeweils maRgebliche na-
tionale Ausfuhrlistennummer angegeben sein und in dem Fall, dass die
Leistungen den US-amerikanischen Exportkontrollvorschriften unter-
liegen, die entsprechende Export Control Classification Number
(ECCN) bzw. die Klassifizierungsnummer der International Traffic In
Arms Regulations (ITAR). Nachweise des préferenzberechtigten Ur-
sprungs sowie Konformitétserklarungen und —kennzeichnungen des
Versendungs- oder Bestimmungslandes sind unaufgefordert vorzule-
gen, Ursprungszeugnisse nach Aufforderung. Fir die Erfiillung des
Subunternehmervertrags wird der Subunternehmer keine Personen o-
der Nachunternehmer einsetzen, die in den aktuellen Sanktionslisten
folgender Verordnungen aufgefiihrt sind:

- (EG) Nr. 2580/2001 Terrorismus

- (EG) Nr. 881/2002 Al-Qaida

- (EU) Nr. 753/2011 Afghanistan

- Embargo-Vorschriften der EU.

7. AUSFUHRUNGSFRIST, VERZOGERUNGEN

7.1 Falls der Subunternehmer den Zeitplan nicht einhalt, behalt sich
ABB das Recht vor, dem Subunternehmer eine schriftliche Anweisung
zur Beschleunigung seiner Erflllung unter dem Subunternehmerver-
trag zukommen zu lassen. Der Subunternehmer wird die zur Beschleu-
nigung des Fortschritts erforderlichen MaBnahmen (gemaR den ange-
messenen Anweisungen von ABB) ergreifen, um die Ausfuhrung der
Leistungen oder des maligeblichen Teils derselben fristgeman zu erfil-
len. Der Subunternehmer hat kein Recht auf irgendeine zusatzliche
Zahlung fir die Ergreifung solcher MalRnahmen zur Beschleunigung
der Arbeiten zum Einhalten des Zeitplans, es sei denn, eine solche Ver-
zbgerung ist nicht vom Subunternehmer zu vertreten. Der Subunter-
nehmer wird ABB innerhalb von vierundzwanzig (24) Stunden (ber
den Eintritt und die Ursache jedweder Verzogerung schriftlich in
Kenntnis setzen und ferner alle Anstrengungen unternehmen, um die
Kosten oder Folgen solcher Verzégerungen zu minimieren oder abzu-
mildern.

7.2 Falls der Subunternehmer die Leistungen nicht geméaR dem Zeitplan
ausfilhrt, wird dieser der ABB die vereinbarte und verwirkte VVertrags-
strafe fur diesen Verzug zahlen. Die Hohe der zu zahlenden Vertrags-
strafe wird in dem Subunternehmervertrag festgelegt. Der Subunter-
nehmer wird die Vertragsstrafe nach schriftlicher Aufforderung oder
Erhalt einer Rechnung von ABB zahlen. Der Betrag der verwirkten
Vertragsstrafe kann von ABB unbeschadet aller anderen Methoden der
Beitreibung von jeglicher Zahlung, die an den Subunternehmer féllig
ist oder fallig werden kann, oder durch Verwendung finanzieller Ga-
rantien des Subunternehmers abgezogen werden. Die vereinbarte Ver-
tragsstrafe bertihrt nicht die Berechtigung von ABB, Schadensersatz zu
verlangen; die Zahlung der Vertragsstrafe befreit den Subunternehmer
weder von seinen Verpflichtungen noch von seiner Haftung unter dem
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Subunternehmervertrag. ABB ist berechtigt, sich die Geltendmachung
der Vertragsstrafe bis zur Schlusszahlung vorzubehalten.7.3 Wenn der
maximale Betrag der Vertragsstrafe flir Verzug erreicht ist und wenn
die Leistungen dennoch nicht erbracht wurden, kann ABB schriftlich
die Ausfilhrung der Leistungen innerhalb einer angemessenen letzten
Frist verlangen, die wenigstens eine Woche betragt.

7.4 Falls der Subunternehmer die Leistungen innerhalb einer solchen
letzten Frist nicht ausfiihrt und dies auf keine Umstande zurtickzufiih-
ren ist, fir die ABB verantwortlich ist, steht ABB das Recht zu:

7.4.1 von dem Subunternehmervertrag zuriickzutreten oder diesen ge-
maR Ziff. 16.1.2 mit sofortiger Wirkung zu kiindigen;

7.4.2 jede nachtragliche Ausflihrung von Leistungen zuriickzuweisen,
die der Subunternehmer vorzunehmen versucht;

7.4.3 zusétzlich zur Vertragsstrafe unter Ziffer 7 alle Kosten oder Aus-
lagen vom Subunternehmer zuriickzuerlangen, die ABB fiir die ersatz-
weise Beschaffung der Leistungen von einem anderen Nachunterneh-
mer entstanden sind,;

7.4.4 zusétzlich zu der Vertragsstrafe unter Ziffer 7 Ersatz flr alle wei-
tergehenden zusatzlichen Kosten, Verluste oder Schéden jedweder Art
zu fordern, die ABB entstanden sind und verniinftigerweise der Nicht-
erfillung des Subunternehmervertrags durch den Subunternehmer zu-
zurechnen sind.

7.5 ABB ist ferner berechtigt, durch schriftliche Erkl&rung an den Sub-
unternehmer vom Subunternehmervertrag zuriickzutreten oder diesen
mit sofortiger Wirkung zu kindigen, wenn aus den Umsténden Klar er-
kennbar ist, dass eine Verzdgerung bei der Ausfiihrung der Leistungen
eintreten wird, die ABB unter Ziffer 7 zur Vertragsstrafe berechtigen
wirde.

8. UBERWACHUNG UND ABNAHME DER LEISTUNGEN

8.1 Der Subunternehmer wird ABB und/oder ihren bevollméchtigten
Vertretern jederzeit die Maglichkeit geben, die Ausfiihrung der Leis-
tungen zu Uiberwachen.

8.2 Ungeachtet jedweder Uberwachung bleibt der Subunternehmer
vollumfénglich fur die Ubereinstimmung der Leistungen mit der Be-
stellung verantwortlich. Dies gilt unabhéngig davon, ob ABB ihr Recht
zur Uberwachung ausgeiibt hat oder nicht, und schrankt die Verpflich-
tungen des Subunternehmers unter der Bestellung nicht ein. Zur Klar-
stellung: Die Uberwachung von Leistungen durch ABB und/oder ihren
bevollméchtigten Vertretern befreien den Subunternehmer keinesfalls
in irgendeiner Weise von Gewahrleistungen oder irgendeiner Haftung
des Subunternehmers noch schranken sie diese ein.

8.3 Die vom Subunternehmer ausgefiihrten Leistungen unterliegen ei-
ner Abnahme durch ABB. Die Abnahmeerkléarung soll schriftlich er-
folgen. ABB wird eine Abnahmeerkl&rung abgeben, wenn die Leistun-
gen fertiggestellt sind, alle verlangten Tests bestanden haben und frei
von wesentlichen Méngeln und Fehlern sind. Eine solche Abnahmeer-
klarung stellt die Abnahme der Leistungen dar. Im Gesetz vorgesehene
Abnahmefiktionen setzen unter diesem Subunternehmervertrag voraus,
dass die Leistungen fertiggestellt und im Wesentlichen vertragsgeman
sind. Gesetzlich vorgegebene Falle einer Teilabnahme bleiben in jedem
Fall unberuhrt.

9. AUSSETZUNG DES SUBUNTERNEHMERVERTRAGS

9.1 ABB ist berechtigt, die Erflillung des Subunternehmervertrags je-
derzeit Uiber einen Zeitraum von insgesamt 90 Kalendertagen ohne jede
Entschédigung an den Subunternehmer auszusetzen. Bei einer Ausset-
zung des Subunternehmervertrags iber mehr als 90 Kalendertage wird
der Subunternehmer von ABB fiir die entstandenen angemessenen
Kosten dieser Aussetzung entschadigt, wie beispielsweise Kosten fir
SchutzmalRnahmen, Lagerung und Versicherungen. Die fir die Erfl-
lung des Subunternehmervertrags oder des betreffenden Teils dessel-
ben vereinbarte Frist wird um den Zeitraum der Aussetzung verlangert.

9.2 Der Subunternehmer wird die Erflllung des Subunternehmerver-
trags oder irgendeines Teils desselben, einschliellich Verschiebung der
Ausfiihrung der Leistungen, fiir den Zeitraum und in der Weise ausset-
zen, wie dies von ABB (i) im Hinblick auf die Nichtbeachtung malge-
bender Vorschriften beziiglich Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

durch den Subunternehmer wahrend der Ausfiihrung des Subunterneh-
mervertrags oder (ii) wegen irgendeines sonstigen vom Subunterneh-
mer zu vertretenden Umstandes als notwendig erachtet wird, wobei der
Subunternehmer in diesem Fall alle Kosten tragt und fiir die Verzoge-
rung, die sich aus einer solchen Aussetzung ergibt, haftet.

9.3 Sofern malgebliches Recht oder der Subunternehmervertrag nichts
anderes vorsehen, ist der Subunternehmer nicht berechtigt, die Erfil-
lung des Subunternehmervertrags auszusetzen.

10. HOHERE GEWALT

10.1 Keine der Parteien haftet fir eine verzogerte Erfiillung oder die
Nichterfullung ihrer Verpflichtungen unter dem Subunternehmerver-
trag, wenn die Verzdgerung oder Nichterfullung das Ergebnis eines Er-
eignisses héherer Gewalt ist, sofern die betroffene Partei der jeweils
anderen Partei innerhalb von zehn (10) Kalendertagen nach Eintritt des
betreffenden Ereignisses hoherer Gewalt und nach dem Zeitpunkt hier-
von Kenntnis gibt, zu dem der Subunternehmer hiervon Kenntnis er-
langt hat oder verniinftigerweise hiervon Kenntnis hétte erlangen mus-
sen.

10.2 Hohere Gewalt meint den Eintritt irgendeines Ereignisses, das
nicht vorhersehbar ist und auBerhalb einer Einflussnahme der betroffe-
nen Partei liegt und aus dem sich die vollstdndige oder teilweise Nicht-
erfillung oder Verzégerung irgendeiner Erfiillung unter dem Subunter-
nehmervertrag durch diese Partei ergibt. Die Parteien werden sich je-
weils in angemessenem Umfang bemihen, die Auswirkungen eines Er-
eignisses hoherer Gewalt auf ein Minimum zu begrenzen.

11. MANGELHAFTUNG

11.1 Der Subunternehmer gewdhrleistet, dass die Leistungen (ein-
schlieBlich der Arbeitsergebnisse):

11.1.1 mit dem Subunternehmervertrag tbereinstimmen, wozu bei-
spielsweise die im Subunternehmervertrag festgelegten Spezifikatio-
nen zédhlen, und in Ubereinstimmung mit den hochsten Standards und
in einer Art und Weise ausgefiihrt werden, die guter Ingenieurpraxis
entspricht;

11.1.2 fiir den besonderen Zweck des Projekts geeignet sind, der dem
Subunternehmer im Subunternehmervertrag ausdriicklich oder als ge-
geben geltend zur Kenntnis gebracht wurde;

11.1.3 frei von Méngeln sind; und

11.1.4 die Ziffern 3.1.1 und 17 (Compliance, Integritat) erfullen.

11.2 Der Méngelhaftungszeitraum betrégt sechsunddreiRig (36) Mo-
nate ab Abnahme der Leistungen und in dem Fall, dass ohne Verschul-
den seitens des Subunternehmers eine solche Abnahme nicht vorliegt,
betrégt der Mangelhaftungszeitraum sechsunddreiig (36) Monate
nach Fertigstellung der Leistungen in voller Ubereinstimmung mit dem
Subunternehmervertrag.

11.3 Im Falle eines Mangels verlangert sich der Mé&ngelhaftungszeit-
raum um einen Zeitraum, der dem Zeitraum fiir die Durchfiihrung der
Nachbesserungsarbeiten durch den Subunternehmer entspricht. Fir
alle anderen Teile der Leistungen, die aufgrund eines Mangels oder ei-
ner Beschédigung fur die Zwecke des Projekts nicht verwendet werden
kénnen, kommt die gleiche Garantiezeitraumverlangerung zur Anwen-
dung. Alle sonstigen Bestimmungen, die zu einer Verlangerung, einem
Neubeginn oder einer Hemmung des Méngelhaftungszeitraums fihren,
bleiben hiervon unberihrt.

11.4 Im Falle einer Nichterfullung der unter dieser Ziffer 11 vorgese-
henen Maéngelhaftung ist ABB berechtigt, vom Subunternehmer die
Durchfiihrung aller zusétzlichen Arbeiten zu verlangen, die erforder-
lich sind um sicherzustellen, dass die Bestimmungen und Bedingungen
des Subunternehmervertrags innerhalb von zwanzig (20) Kalenderta-
gen nach der Mitteilung von ABB bzw. innerhalb des langeren oder
klrzeren Zeitraums erflllt werden, der von ABB angesichts der vorlie-
genden Umstande verniinftigerweise zu gewahren ist. Sofern von den
Parteien nichts anderes schriftlich vereinbart ist, ist fir solche Nach-
besserungsarbeiten eine Abnahme durch ABB erforderlich.
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11.5 Falls der Subunternehmer die Méangel nicht innerhalb des in Ziffer
11.4 vorgesehenen Zeitraums behebt oder sich weigert, dies zu tun, o-
der in anderen Fallen, in denen nach dem Gesetz eine Fristsetzung ent-
behrlich ist, ist ABB berechtigt, wahlweise:
11.5.1 alle zusétzlichen Arbeiten auszufiihren, die notwendig sind, da-
mit die Leistungen dem Subunternehmervertrag entsprechen, oder ei-
nen Dritten anzuweisen, dies zu tun;
11.5.2 die Annahme jeder weiteren Ausfiihrung der Leistungen zurlick-
zuweisen, jedoch ohne Befreiung des Subunternehmers aus der Haf-
tung fir die fehlerhaften Leistungen, beziiglich derer ABB berechtigt
ist, anstelle einer Nachbesserung, eines Austauschs oder Ausbaus eine
Preisminderung zu verlangen. Zum Ausweisen einer angemessenen
Minderung des Subunternehmervertragspreises wird ein Anderungs-
auftrag ausgestellt. Regulierungen dieser Art werden unabhangig da-
von vorgenommen, ob eine Schlusszahlung erfolgt ist oder nicht;
11.5.3 Ersatz fiir solche Kosten und Schéaden zu fordern, die ABB in-
folge der Nichteinhaltung oder Nichterfiilllung seitens des Subunter-
nehmers entstanden sein kénnen; und/oder
11.5.4 den Subunternehmervertrag geméaR Ziffer 16 (ausgenommen
Ziffer 16.5) mit sofortiger Wirkung zu kiindigen oder vom Subunter-
nehmervertrag zurtickzutreten.
11.6 Die Anspriche unter den Ziffern 11.4 und 11.5 gehen auf Kosten
des Subunternehmers (zu denen ohne Einschrankung Kosten des
Transports zur Baustelle, Auseinanderbauen, Reinigung, Nachriistung,
Zusammenbauen, Montage, Tests, Uberpriifung, Versicherung, Fertig-
stellung und Abnahme zéhlen) und dessen Gefahr.
11.7 Die ABB zur Verfligung stehenden und im Subunternehmerver-
trag enthaltenen Rechte und Anspriiche sind kumulativ und schlieRen
keinerlei Rechte oder Anspriiche aus, die im Hinblick auf jedwede
Mangel zur Verfugung stehen.
12. PREISE, ZAHLUNGSBEDINGUNGEN,
RECHNUNGSTELLUNG
12.1 Es wird davon ausgegangen, dass der Subunternehmervertrags-
preis die Erfiilllung aller Verpflichtungen des Subunternehmers unter
dem Subunternehmervertrag durch denselben umfasst sowie die Kos-
ten der aufgefiihrten Leistungen und die Kosten fur all das umfasst, was
fur die Ausfihrung, Fertigstellung und Mangelfreiheit der Leistungen
erforderlich ist, wozu beispielsweise Beaufsichtigung, Gebiihren, Steu-
ern, Abgaben, Transport, Gewinne, Gemeinkosten, Lizenzen, Geneh-
migungen und Reisen zéhlen, gleich ob jeweils aufgefiihrt oder be-
schrieben oder nicht. Der Subunternehmer wird alle Zélle und Einfuhr-
abgaben fur alle Produkte und Materialien, die in das Land, in dem sich
die Baustelle befindet, eingeflihrt werden, tragen und diese unverziig-
lich an nationale Behdrden entrichten.
12.2 Die in dem Subunternehmervertrag festgelegten Preise sind Fest-
preise flr die gesamte Dauer seiner Erflillung und jeglicher Verlange-
rung derselben, sofern in einem Anderungsauftrag nichts anderes vor-
gesehen wird.
12.3 Die Zahlungsbhedingungen und die malgeblichen Ablaufe werden
im Subunternehmervertrag festgelegt.
12.4 Die vom Subunternehmer vorgelegten Rechnungen werden den
fur den Subunternehmer und ABB jeweils geltenden gesetzlichen Vor-
gaben, den Grundsétzen ordnungsmaRiger Rechnungslegung und den
in dem Subunternehmervertrag festgelegten Anforderungen von ABB
entsprechen und die folgenden Mindestangaben enthalten: Name, An-
schrift und Ansprechpartner des Subunternehmers mit Kontaktdaten
(Telefonnummer, E-Mail-Adresse usw.); Rechnungsdatum; Rech-
nungsnummer; Bestellnummer (identisch mit der in der Bestellung an-
gegebenen); Subunternehmernummer (identisch mit der in der Bestel-
lung angegebenen); Anschrift von ABB; Menge; Angabe der geliefer-
ten Leistungen; Preis (in Rechnung gestellter Gesamtbetrag); Wah-
rung; Steuer- bzw. USt-Betrag; Steuer- oder USt-1d-Nummer; den Au-
thorized Economic Operator (AEQ) und/oder die Bewilligungsnummer
des Ermédchtigten Ausfihrers und/oder eine sonstige Zoll-1dentifikati-
onsnummer, sofern zutreffend.

12.5 Rechnungen ist eine vorlaufige Freigabe von in der nachstehenden
Ziffer 12.6 bezeichneten Rechten an den Leistungen beizufiigen und

werden jeweils gemaR den Angaben im Subunternehmervertrag an
ABB ausgestellt. Rechnungen sind an die in dem Subunternehmerver-
trag angegebene Rechnungsanschrift zu senden. Die Vorlage einer
Rechnung gilt als Bestatigung des Subunternehmers, dass er - abgese-
hen von Forderungen, die mdglicherweise bereits schriftlich einge-
reicht wurden - keine weiteren Forderungen beziiglich der in Rechnung
gestellten Leistungen hat, die irgendetwas betreffen, das bis zum und
einschlielich des letzten Tages des Zeitraums entstanden ist, der in der
Rechnung erfasst ist.

12.6 Der Subunternehmer wird fristgemdR Zahlung leisten fiir alle Aus-
ristungen und Arbeitskréfte, die fir oder in Verbindung mit der Erfil-
lung des Subunternehmervertrags eingesetzt werden, um die Auferle-
gung irgendwelcher Rechte gegen irgendeinen Teil der Leistungen
und/oder des Projekts zu vermeiden. Im Falle einer Auferlegung eines
solchen Rechts durch eine Person, die irgendwelche dieser Ausriistun-
gen oder Arbeitskrafte geliefert oder bereitgestellt hat, oder durch ir-
gendeine andere Person, die durch, tber oder unter dem Subunterneh-
mer Anspriiche geltend macht, wird der Subunternehmer auf eigene
Kosten unverziiglich alle und jegliche Manahmen ergreifen, die erfor-
derlich sein kénnen, um eine Freigabe oder Aufhebung solcher Rechte
zu bewirken. Der Subunternehmer wird auf Verlangen von ABB hin-
reichende Beweise vorlegen, um die Einhaltung der obigen Festlegun-
gen nachzuweisen. Alternativ kann ABB zur Abldsung solcher Rechte
Zahlung leisten und die entsprechenden Betrdge vom Subunternehmer
einbehalten.

12.7 ABB ist berechtigt, irgendwelche Zahlungen an den Subunterneh-
mer ganz oder teilweise zuriickzubehalten, wenn dies nach verninfti-
ger Ansicht von ABB notwendig ist, um ABB vor Verlusten bei An-
spriichen gegeniiber dem Subunternehmer oder wegen der Nichterftl-
lung von Zahlungsverpflichtungen seitens des Subunternehmers ge-
geniiber seinen Unterlieferanten oder Beschaftigten bei Falligkeit oder
wegen nicht entrichteter Steuern, Abgaben oder Sozialversicherungs-
beitradge zu schiitzen. ABB behalt sich das Recht vor, einen solchen
dem Subunternehmer geschuldeten Betrag aufzurechnen oder die Zah-
lung fiir Leistungen zuriickzubehalten, die nicht in Ubereinstimmung
mit dem Subunternehmervertrag erbracht wurden. Der Subunterneh-
mer ist jedoch nicht berechtigt, dem Subunternehmer von ABB ge-
schuldete Betrdge aufzurechnen, sofern ABB keine diesbezigliche vor-
herige schriftliche Zustimmung erteilt hat.

13. GEWERBLICHE SCHUTZRECHTE

13.1 Der Subunternehmer tbertrdgt ABB hiermit vollumfangliche Ei-
gentumsrechte an und in Bezug auf Gewerbliche Schutzrechte an den
Arbeitsergebnissen, die sich aus den Leistungen ergeben, und zwar fir
die volle Dauer dieser Rechte und wo immer auf der Welt diese durch-
setzbar sind. Ferner erklart der Subunternehmer sein Einverstandnis,
ABB auf Wunsch und auf Kosten von ABB alle weiteren Dokumente
und Ubertragungen auszufertigen und alles Weitere zu tun, das zur Ver-
vollkommnung des rechtlichen Eigentums von ABB an den Gewerbli-
chen Schutzrechten oder zur Eintragung von ABB als Inhaber der Ge-
werblichen Schutzrechte bei einer Registerstelle erforderlich ist, wozu
beispielsweise staatliche Registerbehdrden oder private Registrierorga-
nisationen zahlen.

13.2 Die Gewerblichen Schutzrechte an Arbeitsergebnissen, die vom
Subunternehmer vor dem Datum des Inkrafttretens oder aufRerhalb des
Subunternehmervertrags erschaffen oder diesem unter einer Lizenz er-
teilt wurden, sowie allen spater an diesen vorgenommenen Anderungen
(“Vorbestehende Arbeiten”) verbleiben beim Subunternehmer oder
dem betreffenden Inhaber. Sofern in irgendwelchen vom Subunterneh-
mer gelieferten Arbeitsergebnissen VVorbestehende Arbeiten eingebet-
tet sind, ist ABB und ihren Konzerngesellschaften eine weltweite, un-
widerrufliche, unbefristete, Ubertragbare, einfache, gebiihrenfreie und
mit Rechten zur Unterlizenzierung versehene Lizenz zur Nutzung der
Vorbestehenden Arbeiten als Teil dieser Arbeitsergebnisse einzurdu-
men, einschlieflich des Rechts zur weiteren Verbesserung, Entwick-
lung, Vermarktung, Verteilung, Unterlizenzierung, Verwertung oder
sonstigen Nutzung der Arbeitsergebnisse, die diese Vorbestehenden
Avrbeiten enthalten.
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14. HAFTUNG, FREISTELLUNG

14.1 Der Subunternehmer wird ABB von allen Verbindlichkeiten, Ver-
lusten, Schaden, Verletzungen, Kosten, Auslagen, Klagen, Verfahren,
Anspriichen, Forderungen, Gebiihren oder Aufwendungen jeglicher
Art freistellen, die sich im Zusammenhang mit dem Tod oder einer
Verletzung von Personen ergeben, die von dem Subunternehmer oder
einem seiner Unterlieferanten eingesetzt werden, sofern diese Verbind-
lichkeiten, Verluste, Schaden, Verletzungen, Kosten, Auslagen, Kla-
gen, Verfahren, Anspriiche, Forderungen, Gebiihren oder Aufwendun-
gen jeweils durch Handeln oder Unterlassen seitens des Subunterneh-
mers verursacht wurden oder sich daraus ergeben, es sei denn, sie wur-
den durch grobe Fahrlassigkeit oder VVorsatz von ABB verursacht.
14.2 Unbeschadet geltenden zwingenden Rechts und sofern zwischen
den Parteien nichts anderes vereinbart ist, wird der Subunternehmer
ABB und den Kunden fiir alle VVerbindlichkeiten, Verluste, Schaden,
Verletzungen, Kosten, Klagen, Verfahren, Anspriiche, Forderungen,
Gebulhren oder Auslagen jeglicher Art, die sich aus oder in Verbindung
mit der Erfillung des Subunternehmervertrags und/oder der Ausfiih-
rung der Leistungen (i) aufgrund schuldhafter Verletzungen des Sub-
unternehmervertrags durch den Subunternehmer und (ii) aufgrund ir-
gendwelcher Anspriiche Dritter (wozu Beschéftigte des Subunterneh-
mers z&hlen) ergeben, die gegen ABB im Zusammenhang mit den Leis-
tungen geltend gemacht werden, und sofern diese Verbindlichkeiten,
Verluste, Schaden, Verletzungen, Kosten, Klagen, Verfahren, Ansprii-
che, Forderungen, Gebiihren oder Auslagen jeweils durch schuldhaftes
Handeln oder Unterlassen seitens des Subunternehmers und/oder von
den Leistungen verursacht wurden oder sich daraus ergeben, entsché-
digen bzw. von diesen freistellen.

14.3 Im Falle von Verletzungen Gewerblicher Schutzrechte Dritter, die
durch die Leistungen und/oder die Arbeitsergebnisse verursacht wer-
den oder diese betreffen:

14.3.1 wird der Subunternehmer ABB und den Kunden fir alle Ver-
bindlichkeiten, Verluste, Schaden, Verletzungen, Kosten und Auslagen
(was ohne Einschrénkung alle direkten, indirekten oder Folgeschéden,
entgangenen Gewinn und Verlust des guten Rufes, und alle Zinsen,
Vertragsstrafen und Rechtskosten und sonstige Honorare und Auslagen
mit einschlielt) entschadigen, die sich aus dieser Verletzung ergeben,
sofern die Verbindlichkeiten, Verluste, Schéden, Verletzungen, Kos-
ten, Klagen, Verfahren, Anspriiche, Forderungen, Gebiihren oder Aus-
lagen jeweils durch schuldhaftes Handeln oder Unterlassen seitens des
Subunternehmers verursacht wurden oder sich daraus ergeben. Diese
Verpflichtung schrénkt weitergehende Anspriiche von ABB oder des
Kunden auf Entschadigung nicht ein;

14.3.2 wird der Subunternehmer unbeschadet der Rechte von ABB un-
ter dem Subunternehmervertrag nach Mitteilung von ABB auf eigene
Kosten (i) flir ABB das Recht zur weiteren Nutzung der Leistungen
und/oder Arbeitsergebnisse beschaffen; (ii) die Leistungen und/oder
Arbeitsergebnisse so abandern, dass sie keine Schutzrechte mehr ver-
letzen; oder (iii) die Leistungen und/oder Arbeitsergebnisse durch Leis-
tungen und/oder Arbeitsergebnisse ersetzen, die keine Schutzrechte
verletzen.

14.4 Der Subunternehmer haftet fur die Handlungen, Unterlassungen,
Vertretenmissen, Fahrléssigkeit oder Verpflichtungen aller seiner
Nachunternehmer, Unterlieferanten, seiner Vertreter, Gehilfen oder
Avrbeitskrafte im gleichen vollen Umfang, als ob es Handlungen, Un-
terlassungen, Vertretenmissen, Fahrléssigkeit oder Verpflichtungen
des Subunternehmers waren.

14.5 ABB behélt sich das Recht vor, jedweden Haftungs-/Freistel-
lungsanspruch unter dem Subunternehmervertrag mit Betrdgen aufzu-
rechnen, die dem Subunternehmer geschuldet werden.

14.6 Sofern der Subunternehmer zur Schadloshaltung bzw. Freistel-
lung von ABB geméR den Ziffern 14.1, 14.2 oder 14.3 verpflichtet ist,
wird der Subunternehmer ABB auf Verlangen von ABB auf eigene
Kosten gegen alle Anspriiche Dritter verteidigen.

15. VERSICHERUNGEN

15.1 Der Subunternehmer wird auf eigene Kosten und wie in den Be-
sonderen Vertragsbedingungen verlangt bei namhaften und finanziell
gesunden Versicherungsgesellschaften, die fiir ABB akzeptabel sind,
die folgenden Versicherungen unterhalten: Berufshaftpflichtversiche-
rung, Betriebshaftpflichtversicherung, gesetzliche Unfallversiche-
rung/Unternehmerhaftpflichtversicherung.

15.2 Alle Versicherungspolicen (ausgenommen die gesetzliche Unfall-
versicherung/Unternehmerhaftpflichtversicherung) sind mit einem Zu-
satz zu versehen, der ABB als mitversicherte Partei mit einschliefit und
zugunsten von ABB einen Verzicht der Versicherungsgesellschaft auf
Forderungstibertragung vorsieht. Der Subunternehmer wird ABB spé-
testens zum Datum des Inkrafttretens des Subunternehmervertrags
Versicherungszertifikate, die diese Policen betreffen, vorlegen sowie
eine Bestétigung, dass die Pramien gezahlt wurden. Auf Verlangen von
ABB wird der Subunternehmer auch Kopien dieser Versicherungspo-
licen vorlegen.

15.3 Bei Verlusten oder Schéden, welche die Versicherungsdeckungen
in Ziffer 15 betreffen, gehen alle und jegliche Selbstbehalte zu Lasten
des Subunternehmers.

15.4 Der Subunternehmer wird ABB innerhalb von dreiig (30) Kalen-
dertagen Uber jegliche Kiindigung oder Nichtverlangerung oder we-
sentliche Anderung irgendeiner der Versicherungsbedingungen in
Kenntnis setzen.

15.5 Alle Policen des Subunternehmers (ausgenommen die gesetzliche
Unfallversicherung/Unternehmerhaftpflichtversicherung) sind als
Erstversicherung zu betrachten, und von den Versicherungsgesell-
schaften des Subunternehmers wird keine von ABB getragene Versi-
cherung in Anspruch genommen werden, um auf der Grundlage eines
Beitrags, eines Zusammenwirkens, einer Doppelversicherung oder an-
derweitig einen Beitrag oder eine Beteiligung zu leisten.

15.6 Falls der Subunternehmer keine Versicherungszertifikate vorlegt
und keine Versicherung gemaR Ziffer 15 unterhalt, ist ABB berechtigt,
eine solche Versicherungsdeckung auf alleinige Kosten des Subunter-
nehmers zu beschaffen.

15.7 Alle Ersatzleistungen, die der Subunternehmer erhlt, sind fir den
Ersatz und/oder die Wiederherstellung der Leistungen zu verwenden.

15.8 Die vorliegende Ziffer 15 ist nicht dahingehend auszulegen, dass
sie den Subunternehmer von irgendeiner Haftung unter dem Subunter-
nehmervertrag oder von einer seiner Verpflichtungen zur Wiedergut-
machung eines Verlusts oder eines Schadens befreit. Die jeweiligen
Versicherungssummen kénnen nicht als Beschrankung der Haftung be-
trachtet oder ausgelegt werden.

16. BEENDIGUNG

16.1 Unbeschadet aller sonstigen Rechte (einschlie8lich des Rechts auf
Beendigung auf der Grundlage anderer Bestimmungen) oder Anspri-
che, die ABB zustehen kénnen, kann ABB vom Subunternehmerver-
trag zurlicktreten oder diesen mit sofortiger Wirkung kiindigen (zusam-
men auch als ,,beenden‘ bezeichnet), wenn:

16.1.1 der Subunternehmer seine Verpflichtungen unter dem Subunter-
nehmervertrag in erheblichem Umfang nicht einhélt bzw. erfullt und
eine solche Nichteinhaltung bzw. Nichterfiillung nicht innerhalb von
zehn (10) Kalendertagen nach Erhalt der schriftlichen Mitteilung von
ABB mit dem entsprechenden Abhilfeverlangen (sofern unter dem
Subunternehmervertrag nichts anderes festgelegt ist bzw. innerhalb der
langeren Frist, die von ABB in Anbetracht der vorliegenden Umstande
verniinftigerweise zu gewéahren ist) abstellt; oder

16.1.2 die Voraussetzungen der Ziffer 7.4 gegeben sind, oder wenn ge-
maR Ziffer 7.5 aus den Umstanden klar ersichtlich ist, dass eine Verzo-
gerung bei der Ausfiihrung der Leistungen eintreten wird, die ABB be-
rechtigen wiirde, den Hochstbetrag der Vertragsstrafe zu erlangen; oder
16.1.3 eine wesentliche Verschlechterung der finanziellen oder wirt-
schaftlichen Lage des Subunternehmers eintritt oder die Liquidation
des Subunternehmers (von dessen Gesellschaftern) beschlossen wird;
oder
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16.1.4 der Subunternehmer die Ausiibung eines wesentlichen Teils sei-
nes Geschéfts, gleich ob freiwillig oder unfreiwillig, einstellt oder ein-
zustellen droht und dies sich nachteilig auf die Fahigkeit des Subunter-
nehmers auswirkt oder auswirken wird, seine Verpflichtungen unter
dem Subunternehmervertrag zu erfiillen; oder

16.1.5 gegen den Subunternehmer eine einstweilige Verfiigung mit er-
heblicher Auswirkung auf die Vertragsdurchfilhrung ergeht; oder

16.1.6 eine vom Subunternehmer im Subunternehmervertrag gegebene
Zusicherung nicht zutreffend oder unrichtig ist und vernlnftigerweise
davon auszugehen ist, dass die nicht zutreffende oder unrichtige Zusi-
cherung sich nachteilig auf ABB auswirken wird, sofern dieser Mangel
nicht innerhalb von zwanzig (20) Kalendertagen nach dem Datum der
schriftlichen Mitteilung desselben behoben wird; oder

16.1.7 es eine nicht unerhebliche Anderung der Beherrschungsverhlt-
nisse des Subunternehmers gibt.

16.2 Nach einer Beendigung geméaR Ziffer 16.1 ist ABB berechtigt, (i)
im Falle eines Rucktritts: alle Betrage zuriickzufordern, die ABB dem
Subunternehmer unter dem Subunternehmervertrag gezahlt hat unter
Ruckgabe aller Leistungen (einschlieBlich der Arbeitsergebnisse) oder
deren Teile an den Subunternehmer oder (ii) im Falle einer Kiindigung:
an den Subunternehmer den Teil des Subunternehmervertragspreises
zu zahlen, der den durch den Subunternehmer bis zur Beendigung er-
brachten Leistungen/Arbeitsergebnissen, welche ABB behalten
mdchte, entspricht. Alle geméaR dieser Ziffer 16.2 falligen Zahlungen
an den Subunternehmer werden automatisch durch alle bis zur Beendi-
gung erfolgten Zahlungen der ABB an den Subunternehmer fir die
Ausflihrung der Leistungen reduziert; sollten die an den Subunterneh-
mer vor der Beendigung geleisteten Zahlungen den Betrag der Zahlun-
gen, die der Subunternehmer nach dieser Ziffer 16.2 beanspruchen
kann, Ubersteigen, so ist ABB berechtigt, die Zahlung der (ibersteigen-
den Betrédge zu verlangen. Zusatzlich zu den Rechten gemaR dieser Zif-
fer 16.2 ist ABB auch berechtigt, Entschadigung fur alle in welcher
Weise auch immer im Zusammenhang mit dieser Beendigung entstan-
denen Kosten, Verluste oder Schaden zu verlangen, unter Einschluss
z.B. der Kosten gemanR Ziffer 16.3, und ABB ist berechtigt, alle Betréage
dieser Art mit Zahlungen aufzurechnen, die dem Subunternehmer ge-
schuldet werden.

16.3 Nach einer Beendigung gemal Ziffer 16.1 kann ABB den Subun-
ternehmervertrag vollenden oder andere Lieferanten zum Vollenden
des Subunternehmervertrags einsetzen. Alle Arbeiten dieser Art erfol-
gen auf Gefahr und Kosten des Subunternehmers.

16.4 Nach einer Beendigung gemaR Ziffer 16.1 ist ABB berechtigt, in
alle Vereinbarungen mit Unterlieferanten des Subunternehmers einzu-
treten, und der Subunternehmer verpflichtet sich, jegliche Vereinba-
rung mit Unterlieferanten abzutreten. Alle Kosten, die mit einer sol-
chen Abtretung von Vereinbarungen mit Unterlieferanten vom Subun-
ternehmer an ABB verbunden sind, gehen zu Lasten des Subunterneh-
mers.

16.5 ABB hat das Recht, den Subunternehmervertrag oder Teile des-
selben ohne Darlegung von Griinden jederzeit nach alleinigem Ermes-
sen mit sofortiger Wirkung durch schriftliche Mitteilung an den Sub-
unternehmer zu beenden. Nach Erhalt einer solchen Mitteilung wird
der Subunternehmer jede weitere Ausflihrung der Leistungen und die
Erflllung des Subunternehmervertrags einstellen, sofern ihm von ABB
nichts anderes vorgegeben wird. ABB wird dem Subunternehmer fir
die ausgefiihrten Leistungen Zahlung leisten. Der Subunternehmer hat
keine weitergehenden Anspriiche auf Entschadigung wegen einer Be-
endigung dieser Art. Anspriiche auf Entschadigung fir erwartete Ge-
winne werden ausgeschlossen.

16.6 Nach Beendigung des Subunternehmervertrags wird der Subun-
ternehmer ABB unverziglich alle Kopien von Informationen oder Da-
ten aushéndigen, die ABB dem Subunternehmer fiir die Zwecke des
Subunternehmervertrages zur Verfiigung gestellt hat. Der Subunter-
nehmer wird ABB bestatigen, dass er keine Kopien dieser Informatio-
nen und Daten zuriickbehalten hat.

16.7 Nach Beendigung des Subunternehmervertrags, jedoch nicht in
dem Fall der Riickgabe aller ausgefiihrten Leistungen durch ABB an
den Subunternehmer gemaR Ziffer 16.2, wird der Subunternehmer
ABB unverziglich alle Spezifikationen, Plane und sonstige Informati-
onen, Daten und die Subunternehmer-Dokumentation beziiglich der
Leistungen aushéndigen, die in welcher Form auch immer zum Zeit-
punkt der Beendigung existieren, gleich ob diese zu dem Zeitpunkt
vollstandig oder nicht vollstandig sind.

16.8 Eine wie auch immer sich ergebende Beendigung des Subunter-
nehmervertrags hat keinen Einfluss und keine nachteilige Wirkung auf
die den Parteien bis zum Zeitpunkt der Beendigung entstandenen
Rechte oder den Fortbestand irgendeiner Bestimmung, fiir die aus-
dricklich festgelegt ist, dass sie nach einer Beendigung fortbesteht oder
eine Beendigung stillschweigend Uiberdauert.

16.9 Die ABB AEB/Ingenieurleistungen schranken das gesetzliche
Recht einer Partei zur Kiindigung aus wichtigem Grund nicht ein. L&sst
das Gesetz in solchen Féllen auch eine Teilkiindigung zu, so kann der
Subunternehmervertrag insgesamt nur gekiindigt werden, wenn der
wichtige Grund eine Gesamtkiindigung erfordert. Zudem wird durch
diese ABB AEB/Ingenieurleistungen ein gesetzliches Kiindigungs-
recht aus anderen Gruinden nicht ausgeschlossen.

17. COMPLIANCE, INTEGRITAT

17.1 Der Subunternehmer erbringt die Leistungen und/oder Arbeitser-
gebnisse unter Beachtung aller maRgeblichen Gesetze, Regeln, Vor-
schriften und Verfahrensregeln, Anleitungen und sonstigen Anforde-
rungen von zustandigen Regierungs- oder staatlichen Stellen. Sofern
solche Vorschriften eher beratender als obligatorischer Natur sind, hat
der vom Subunternehmer zu erreichende Standard mit den allgemein
anerkannten Praxisstandards der mafRgeblichen Branche im Einklang
zu stehen.

17.2 Sofern zutreffend, muss der Subunternehmer die ABB-Liste der
verbotenen und beschrénkt zugelassenen Stoffe und Materialien sowie
die Anzeigepflichten und sonstige Vorschriften im Hinblick auf Kon-
fliktrohstoffe, die unter www.abb.com — Supplying — Material Com-
pliance zugénglich sind oder anderweitig zugénglich gemacht werden,
beachten und wird ABB auf Verlangen die maRgeblichen Dokumente,
Zeugnisse und Erklarungen vorlegen. Alle Erklarungen, die der Sub-
unternehmer ABB abgibt (gleich ob direkt oder indirekt, wie beispiels-
weise Uber das ABB Supplier Registration and Pre-Qualification Sys-
tem) und die Materialien betreffen, die fir oder in VVerbindung mit den
Leistungen und/oder Arbeitsergebnissen eingesetzt werden, gelten als
eine Zusicherung unter dem Subunternehmervertrag.

17.3 Der Subunternehmer erklért und sichert zu, dass er mit allen maRi-
geblichen Handels- und Zollgesetzen, Vorschriften, Anweisungen und
Grundsatzen vertraut ist und diese vollumfénglich beachtet und beach-
ten wird, wozu, ohne hierauf beschrénkt zu sein, die Einhaltung bzw.
Beschaffung aller erforderlichen Zollvorschriften, Herkunftsnach-
weise, Ausfuhr- und Einfuhrgenehmigungen und diesbezigliche Be-
freiungen zdhlen, und alle vorschriftsgemdlen Anmeldungen bei zu-
sténdigen staatlichen Stellen vornehmen bzw. alle vorschriftsgeméaRen
Angaben abgeben wird, die die Erbringung von Leistungen, die Frei-
gabe oder Ubertragung von Produkten, Hardware, Software und Tech-
nologien an Abnehmer ohne US-Staatsbiirgerschaft innerhalb und au-
Rerhalb der Vereinigten Staaten sowie die Veroffentlichung oder Uber-
tragung von Technologien und Software US-amerikanischer Herkunft
oder anderer Technologien und Software, die Teile mit US-
amerikanischer Herkunft beinhalten, betreffen.

17.4 Die Leistungen und/oder Arbeitsergebnisse werden keine Leistun-
gen, Materialien oder Ausrlstungen enthalten oder verwenden, die aus
Unternehmen oder Landern stammen, die in einer maRgeblichen, von
der Behorde des Landes, in dem die Leistungen und/oder Arbeitspro-
dukte verwendet werden sollen, herausgegebenen Embargoliste aufge-
fuihrt sind oder von einer Behorde, die in anderer Weise Einfluss auf
die Leistungen, Ausristungen und Materialien hat, die Bestandteil der
Leistungen und/oder Arbeitsergebnisse sind. Falls eine der Leistungen
oder eines der Arbeitsergebnisse Ausfuhrbeschrankungen unterliegt o-
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der unterworfen wird, obliegt es der Verantwortung des Subunterneh-
mers, ABB umgehend schriftlich Giber die Einzelheiten dieser Be-
schrankungen zu informieren.

17.5 Beide Parteien sichern zu, dass sie selbst und — nach ihrem Wissen
- die jeweils andere Partei oder irgendwelche Dritte weder direkt noch
indirekt Zahlungen, Geschenke oder andere Zusagen gegen(ber ihren
Kunden, an Amtspersonen oder Vertreter, Organe oder Beschaftigte
der Parteien oder an Dritte in einer Art und Weise vornehmen werden,
die in Widerspruch zu geltendem Recht steht (wozu, ohne hierauf be-
schrankt zu sein, der U.S. Foreign Corrupt Practices Act zahlt und, so-
fern sie Geltung haben, die von den Mitgliedstaaten und Unterzeich-
nern zur Umsetzung der OECD Convention Combating Bribery of Fo-
reign Officials erlassenen Rechtsvorschriften), und dass sie alle mag-
geblichen Gesetze, Vorschriften, Verordnungen und Regeln beziglich
Bestechung und Korruption beachten werden. Der Subunternehmer-
vertrag darf nicht dahingehend ausgelegt werden, dass er eine der Par-
teien oder eine ihrer Konzerngesellschaften verpflichtet, der jeweils an-
deren Partei irgendwelche gewahrten oder versprochenen Gegenleis-
tungen dieser Art zu erstatten.

17.6 Der Subunternehmer erklart und bestétigt hiermit, dass er ein
Exemplar des ABB-Verhaltenskodex und des ABB-Verhaltenskodex
fur Lieferanten erhalten hat bzw. dartiber informiert wurde, wie er on-
line unter www.abb.com/Integrity Zugang zu den beiden ABB-
Kodizes erhalt. Der Subunternehmer ist verpflichtet und erklart sich
bereit, seine vertraglichen Verpflichtungen in Ubereinstimmung mit
den beiden Verhaltenskodizes von ABB zu erfiillen, wozu ohne Ein-
schrénkung alle darin aufgefiihrten Vorschriften hinsichtlich Arbeit,
Gesundheit, Sicherheit und Umwelt zéhlen.

17.7 ABB hat die folgenden Meldewege eingerichtet, iber die der Sub-
unternehmer und seine Beschaftigten den VVerdacht von VerstdRen ge-
gen geltendes Recht, Grundsatze oder VVerhaltensnormen melden kén-
nen: Internet-Portal: www.abb.com/Integrity — Reporting Channels;
Telefonnummer und Mailadresse wie in diesem genannten Internet-
Portal angegeben.

17.8 Jede Verletzung einer der in der vorliegenden Ziffer 17 enthalte-
nen Verpflichtungen gilt als eine wesentliche Verletzung des Subun-
ternehmervertrags. Eine wesentliche Verletzung durch eine der Par-
teien berechtigt die jeweils andere Partei, den Subunternehmervertrag
mit sofortiger Wirkung und unbeschadet aller weitergehenden Rechte
oder AbhilfemalRnahmen unter diesem Subunternehmervertrag oder
geltendem Recht mit sofortiger Wirkung zu kiindigen bzw. davon zu-
riickzutreten.

17.9 Ungeachtet irgendwelcher gegenteiliger Bestimmungen im Sub-
unternehmervertrag wird der Subunternehmer ABB uneingeschrankt
von allen Verbindlichkeiten, Anspriichen, Verfahren, Klagen, Geldbu-
Ren, Verlusten, Kosten oder Schadensersatz freistellen und schadlos
halten, die sich aus oder in Verbindung mit einer solchen Verletzung
der vorgenannten Verpflichtungen und der Beendigung des Subunter-
nehmervertrags oder aus Ausfuhrbeschrdnkungen ergeben, die vom
Subunternehmer verschwiegen wurden. In Bezug auf Ausfuhrbe-
schrankungen, die ausschlieBlich der Nutzung der Leistungen und/oder
Arbeitsergebnisse durch ABB zuzuschreiben sind, hat die eben ge-
nannte Verpflichtung nur Geltung, sofern der Subunternehmer hiervon
Kenntnis gehabt hat oder vernunftigerweise hiervon Kenntnis hétte ha-
ben missen.

18. ABTRETUNG, UNTERVERGABE

18.1 Der Subunternehmer wird ohne die vorherige schriftliche Zustim-
mung von ABB den Subunternehmervertrag oder Teile desselben (ein-
schlieBlich irgendwelcher finanzieller Forderungen von ABB) weder
einer Novation unterziehen noch abtreten, untervergeben, tibertragen
oder belasten.

18.2 ABB kann jederzeit irgendeines oder alle ihrer Rechte oder Ver-
pflichtungen unter dem Subunternehmervertrag abtreten, einer Nova-
tion unterziehen, belasten, untervergeben oder in einer sonstigen Weise
mit diesen verfahren.

19. MITTEILUNGEN, KOMMUNIKATION

Sofern nichts anderes vereinbart ist, sind alle Mitteilungen in der Spra-
che des Subunternehmervertrags durch Ubersendung selbiger per Ein-
schreiben, durch Kurier, Fax oder E-Mail an die im Subunternehmer-
vertrag angegebene Adresse der betreffenden Partei bzw. an diejenige
andere Adresse vorzunehmen, die diese Partei der jeweils anderen Par-
tei fur diese Zwecke schriftlich mitgeteilt hat. Mitteilungen per E-Mail
und Fax bedurfen ausdriicklich einer von der Empfangerpartei ausge-
stellten schriftlichen Bestdtigung. Elektronische Lesebestatigungen
dirfen unter keinen Umstanden als Bestatigung der Mitteilung angese-
hen werden. Elektronische Signaturen sind nur dann giltig, wenn sie
von ordnungsgemal bevollmachtigten Vertretern der Parteien aus-
dricklich schriftlich vereinbart wurden.

20. VERZICHT

Falls zu einem beliebigen Zeitpunkt oder Uber einen beliebigen Zeit-
raum eine Bestimmung der malgeblichen ABB
AEB/Ingenieurleistungen oder des Subunternehmervertrags nicht
durchgesetzt oder nicht ausgelibt wird, stellt dies keinen Verzicht auf
diese Bestimmung dar und ist nicht als solcher auszulegen und hat kei-
nen Einfluss auf das Recht, diese Bestimmung oder eine der sonstigen
darin enthaltenen Bestimmungen zu einem spéteren Zeitpunkt durch-
zusetzen.

21. GELTENDES RECHT, BEILEGUNG VON
STREITIGKEITEN

21.1 Der Subunternehmervertrag unterliegt dem Recht des Landes

(bzw. des Staates, wie jeweils zutreffend), in dem ABB ihren rechtli-

chen Sitz hat, und ist nach diesem auszulegen, dies jedoch unter Aus-

schluss seiner Kollisionsnormen und des UN-Ubereinkommens (iber

Vertrage uber den internationalen Warenkauf.

21.2 Haben ABB und der Subunternehmer ihren eingetragenen Sitz im
gleichen Land, werden alle Streitigkeiten oder Meinungsverschieden-
heiten, die sich aus oder in Verbindung mit dem Subunternehmerver-
trag ergeben, zu denen alle Fragen zéhlen, die dessen Existenz, Giiltig-
keit oder Beendigung oder das durch diesen begriindete Rechtsverhalt-
nis betreffen, die nicht einvernehmlich oder durch Mediation beigelegt
werden kdénnen, durch die zustandigen Gerichte am Sitz von ABB ent-
schieden, sofern zwischen den Parteien keine anderen Gerichte oder
Schiedsverfahren schriftlich vereinbart wurden.

21.3 Haben ABB und der Subunternehmer ihren eingetragenen Sitz in
unterschiedlichen Landern, werden — sofern zwischen den Parteien
nichts anderes schriftlich vereinbart ist — alle Streitigkeiten oder Mei-
nungsverschiedenheiten, die sich aus oder in Verbindung mit dem Sub-
unternehmervertrag ergeben, zu denen alle Fragen z&hlen, die dessen
Existenz, Giltigkeit oder Beendigung oder das durch diesen begriin-
dete Rechtsverhdltnis betreffen, die nicht einvernehmlich oder durch
Mediation beigelegt werden kénnen, unter der Schiedsordnung der In-
ternationalen Handelskammer durch drei Schiedsrichter rechtskraftig
entschieden, die in Ubereinstimmung mit dieser Schiedsordnung er-
nannt werden. Ort des Schiedsverfahrens ist der Ort, an dem ABB ein-
getragen ist, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist. Die Spra-
che des Verfahrens und des Schiedsspruchs ist Englisch. Die Entschei-
dung der Schiedsrichter ist rechtsgiltig und fiir beide Parteien verbind-
lich und keine der Parteien wird ein ordentliches staatliches Gericht o-
der eine andere Behorde anrufen, um ein Wiederaufnahmeverfahren
gegen die Entscheidung anzustrengen.

22. GEHEIMHALTUNG, DATENSICHERHEIT,
DATENSCHUTZ
22.1 Der Subunternehmer wird:

22.1.1 alle ABB-Daten und alle sonstigen Informationen, die das Ge-
schéft von ABB oder ihrer Konzerngesellschaften, ihre Produkte
und/oder Technologien betreffen und die der Subunternehmer in Ver-
bindung mit den auszufiihrenden Leistungen (gleich ob vor oder nach
Annahme des Subunternehmervertrags) erhalt, strikt vertraulich behan-
deln, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist. Der Subunterneh-
mer wird die Weitergabe vertraulicher Materialien dieser Art auf die-
jenigen seiner Beschaftigten, Vertreter oder Nachunternehmer oder
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sonstige Dritte beschrénken, die zum Zweck der Ausfiihrung der Leis-
tungen fir ABB Kenntnis hiervon haben missen. Der Subunternehmer
wird sicherstellen, dass diese Beschaftigten, Vertreter, Nachunterneh-
mer oder sonstige Dritte den gleichen Geheimhaltungsverpflichtungen
wie der Subunternehmer unterliegen und diese einhalten, und fir jegli-
che unbefugte Weitergabe haften;

22.1.2 zweckmaRige SicherheitsmalRnahmen, die der Art der zu schiit-
zenden ABB-Daten angemessen sind, zum Schutz von ABB-Daten vor
unbefugten Zugriffen oder einer unbefugten Weitergabe anwenden und
diese ABB-Daten nach den in der betreffenden Branche allgemein an-
erkannten Schutzstandards oder in gleicher Weise und im selben Um-
fang wie seine eigenen vertraulichen und geschiitzten Informationen
schiitzen, je nachdem, welcher Standard der hohere ist. Der Subunter-
nehmer darf vertrauliche Informationen “Zulédssigen Zusitzlichen
Empfingern” (d.h. Bevollméchtigten des Subunternehmers, zu denen
Prifer, Anwalte, Rechtsberater und Berater zahlen) offenbaren, dies je-
doch stets unter der Voraussetzung, dass diese Zulassigen Zusétzlichen
Empfanger mit dem Subunternehmer eine Geheimhaltungsvereinba-
rung abschlieRen, deren Bestimmungen im Wesentlichen den vorlie-
genden Bestimmungen entsprechen, oder, wie jeweils zutreffend, von
Berufs wegen zur Verschwiegenheit verpflichtet sind in einem Aus-
maf, das eine Geheimhaltung solcher Informationen sicherstellt;
22.1.3 (i) ABB-Daten fiir keine anderen Zwecke als zur Ausfiihrung
der Leistungen nutzen, und (ii) ABB-Daten weder insgesamt noch in
Teilen in irgendeiner Form vervielféltigen, auBer wie dies in den be-
treffenden Vertragsdokumenten verlangt sein kann, und (iii) ABB-
Daten keinen Dritten offenbaren, ausgenommen Zul&ssige Zusatzliche
Empfénger oder mit der vorherigen schriftlichen Zustimmung von
ABB;

22.1.4 auf eigene Kosten die notwendige zweckmaRige Virenschutz-
software und Sicherheitspatches fiir das Betriebssystem fur alle Com-
puter und alle Software installieren, die fiir die Ausfiihrung der Leis-
tungen verwendet werden, und auf dem neuesten Stand halten;

22.1.5 ABB unverzuglich tber alle vermuteten Verletzungen der Si-
cherheit von Daten oder sonstige schwerwiegende Vorfélle oder Unre-
gelmaRigkeiten bezuglich irgendwelcher ABB-Daten informieren.
22.2 Der Subunternehmer stimmt zu, dass ABB vom Subunternehmer
erhaltene Informationen dem Kunden, dessen direkten und indirekten
Abnehmern und jeder Konzerngesellschaft von ABB zur Verfiigung
stellen darf. Der Subunternehmer wird im Voraus alle erforderlichen
Zustimmungen oder Genehmigungen fur ABB fiir die Weitergabe sol-
cher Informationen an den Kunden, dessen direkte oder indirekte Ab-
nehmer und/oder Konzerngesellschaften von ABB einholen, wenn
diese Informationen aus irgendeinem Grund der Geheimhaltung oder
mafRgeblichen Gesetzen und Vorschriften zu Datenschutz oder Daten-
sicherheit unterliegen.

22.3 Falls die betreffenden ABB-Daten von besonders sensibler Art
sind und nach vernunftiger Ansicht von ABB daher einer gesonderten
Geheimhaltungs- und Vertraulichkeitsvereinbarung bedirfen, erkléart
sich der Subunternehmer bereit, eine solche Vereinbarung abzuschlie-
Ren. Das Gleiche gilt im Hinblick auf Themenbereiche des Datenschut-
zes, die in der vorliegenden Ziffer 22 nicht abgehandelt sind und wel-
che eine gesonderte Datenverarbeitungsvereinbarung nach geltenden
Gesetzen und Vorschriften erfordern kénnen.

22.4 Die Verpflichtungen unter der vorliegenden Ziffer 22 bestehen flr
einen unbestimmten Zeitraum und Uberdauern daher den Ablauf oder
die Beendigung des Subunternehmervertrages aus jedwedem Grund.
23. SALVATORISCHE KLAUSEL

Die Ungultigkeit oder Nichtdurchsetzbarkeit einer Bestimmung oder
eines Rechts, das sich unter dem Subunternehmervertrag ergibt, beein-
trachtigt die Gultigkeit oder Durchsetzbarkeit der ibrigen Bestimmun-
gen und Rechte nicht. Die betreffenden Bestimmungen und Rechte, die
sich unter dem Subunternehmervertrag ergeben, sind so wirksam, als
ob die ungiiltige, rechtswidrige oder nicht durchsetzbare Bestimmung
gestrichen und durch eine Bestimmung mit ahnlicher wirtschaftlicher

Wirkung wie die der gestrichenen Bestimmung ersetzt worden ware,
falls dies durch eine andere Bestimmung erreicht werden kann.

24. FORTBESTAND

24.1 Bestimmungen dieses Subunternehmervertrages, fur die entweder
zum Ausdruck gebracht ist, dass diese nach Beendigung des Subunter-
nehmervertrags fortbestehen, oder von ihrer Art oder vom Kontext her
als eine solche Beendigung tiberdauernd betrachtet werden, bleiben un-
geachtet einer solchen Beendigung vollumfanglich in Kraft und wirk-
sam.

24.2 Die in Ziffer 11 (Mangelhaftung), Ziffer 14 (Haftung, Freistel-
lung), und Ziffer 22 (Geheimhaltung, Datensicherheit, Datenschutz)
festgelegten Verpflichtungen bestehen nach Ablauf und Beendigung
des Subunternehmervertrags fort.

25. UNGETEILTER VERTRAG

Der Subunternehmervertrag stellt die gesamte Absprache und Verein-
barung zwischen den Parteien dar und ersetzt alle friheren Absprachen,
Vereinbarungen und Abmachungen zwischen den Parteien, gleich ob
mundlich oder schriftlich.

26. BEZIEHUNG VON PARTEIEN

Die Beziehung der Parteien ist eine Beziehung zwischen unabhéngigen
Parteien unter fremdublichen Konditionen, und der Subunternehmer-
vertrag darf nicht so ausgelegt werden, als begriinde er irgendeine Art
von Vertretung oder Teilhaberschaft mit ABB oder dem Kunden, und
der Subunternehmer ist nicht befugt, ABB oder den Kunden zu vertre-
ten.

27. WEITERE ZUSICHERUNGEN

Die Parteien werden alle weiteren Handlungen und Dinge vornehmen
und durchfiihren, die vernunftigerweise erforderlich sind, um die ge-
wahrten Rechte und die durch den Subunternehmervertrag vorgesehe-
nen Transaktionen vollumfénglich rechtswirksam werden zu lassen.
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